
 

 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

AREA TECNICA 

OGGETTO 

Approvazione modifica quadro economico dei lavori di manutenzione 

straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi (costruiti con L. 457/78 I 

biennio). CUP: I86E17000010002    CIG: 7617493A13 
 

DETERMINA N° 147  DEL  17/12/2018  

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

 che con D.D.S. n. 1694 del 28/06/2018 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei 

lavori di manutenzione straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi (costruiti con L. 

457/78 I biennio) e che il quadro economico approvato era il seguente: 

Lavori soggetti a ribasso d’asta:  €  330.977,64 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €    69.005,05 

Lavori (importo complessivo)   €  399.982,69 

Spese tecniche e generali:   €    39.998,27 

Imprevisti:     €    14.020,77 

Oneri di accesso a discarica:   €      2.230,00 

IVA sui lavori:     €    39.998,27 

Totale:   €  496.230,00 

 

 che mentre l’importo complessivo dei lavori sopra indicato (€ 399.982,69) è corretto, a causa 

di un refuso riportato nel parere tecnico del RUP, sono da correggere gli importi degli oneri della 

sicurezza, pari ad € 68.780,57, e l’importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 331.202,12, come 

si può constatare in tutti gli elaborati progettuali ed, in particolare, nel computo metrico; 

 che, pertanto, il quadro economico del progetto mandato in gara d’appalto è stato il seguente: 

Lavori soggetti a ribasso d’asta:  €  331.202,12 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €    68.780,57 

Lavori (importo complessivo):   €  399.982,69 

Spese tecniche e generali:   €    39.998,27 

Imprevisti:     €    14.020,77 

Oneri di accesso a discarica:   €      2.230,00 

IVA sui lavori:     €    39.998,27 

Totale:   €  496.230,00 

 

 che a seguito del ribasso d’asta del 41,2018% offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori il 

quadro economico diventa il seguente: 

Lavori al netto del ribasso d’asta:  €  194.740,88 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €    68.780,57 

Lavori (importo netto complessivo):  €  263.521,45 

Spese tecniche e generali:   €    39.998,27 

Imprevisti:     €    14.020,77 

Oneri di accesso a discarica:   €      2.230,00 

IVA sui lavori:     €    26.352,15 

    Totale:   €  346.122,64 

    Economie:  €  150.107,36 

Totale:   €  496.230,00 



 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA N. 147/2018  

 

 

 di approvare la modifica del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di 

manutenzione straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi (costruiti con L.457/78 I 

biennio), dovuta ad un mero refuso, rispetto a quello riportato nel D.D.S. n. 1694 del 28/06/2018, 

che, modificato, risulta il seguente: 

Lavori soggetti a ribasso d’asta:  €  331.202,12 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €    68.780,57 

Lavori (importo complessivo):   €  399.982,69 

Spese tecniche e generali:   €    39.998,27 

Imprevisti:     €    14.020,77 

Oneri di accesso a discarica:   €      2.230,00 

IVA sui lavori:     €    39.998,27 

Totale:   €  496.230,00 

 

 di approvare, di conseguenza, il quadro economico a seguito di aggiudicazione, applicando il 

ribasso d’asta del 41,2018%: 

Lavori al netto del ribasso d’asta:  €  194.740,88 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €    68.780,57 

Lavori (importo netto complessivo):  €  263.521,45 

Spese tecniche e generali:   €    39.998,27 

Imprevisti:     €    14.020,77 

Oneri di accesso a discarica:   €      2.230,00 

IVA sui lavori:     €    26.352,15 

    Totale:   €  346.122,64 

    Economie:  €  150.107,36 

Totale:   €  496.230,00 

 

 F.to Ing. Carmelo Uccello 


