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IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

 

Premesso 

Premesso: 

 Che con determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 30 del 26/04/2017, è stato approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di recupero in Pachino Via Mascagni gruppo 36 alloggi, 

previa verifica della Società ADES del 21/04/2017 e parere tecnico del 21/04/2017 e di 

validazione del 24/04/2017 espressi dal RUP, Ing. Carmelo Uccello. Contestualmente 

venivano approvati anche i due lotti in cui il progetto veniva suddiviso. 

 Che la suddetta determina approvava il seguente quadro economico relativo al lotto n. 1: 

Lavori:     Euro     981.560,53 

Competenze tecniche:  Euro       98.156,05 

Imprevisti:    Euro       40.027,37 

Oneri di conferimento a discarica: Euro         9.200,00 

IVA 10 %:    Euro       98.156,05 

Totale:   Euro  1.227.100,00 

 Che la Regione Siciliana, con D.D.S. n. 1000 del 26/05/2017, ha concesso all’IACP di 

Siracusa il finanziamento, per le finalità previste dalla L. 80/2014, art.4, comma 1, per la 

Linea di Intervento di cui all'art.2, lett. b) del D.M. 16 marzo 2015, per l’importo 

complessivo di € 1.795.200,00, di cui € 1.227.100,00 per il lotto n. 1 ed € 568.100,00 per il 

lotto n. 2. 

 Che a seguito di procedura aperta del 09/06/2017, i lavori del lotto n. 1 sono stati 

aggiudicati all’impresa G.P. Costruzioni s.a.s. con sede in Via Collegio, 3/A Aci 

Sant'Antonio (CT), che ha offerto il ribasso del 21,8042%, per un  importo netto € 

792.256,77, inclusi € 113.361,91 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Che in base alla predetta aggiudicazione, la Regione Siciliana, con D.D.S. n. 2504 del 

27/10/2017, ha rideterminato e ridotto la somma del finanziamento, con riferimento al lotto 

n. 1, ad € 1.018.865,87 con il seguente quadro economico: 

Lavori:     Euro     792.256,77 

Competenze tecniche:  Euro       98.156,05 

Imprevisti:    Euro       40.027,37 

Oneri di conferimento a discarica: Euro         9.200,00 

IVA 10 %:    Euro       79.225,68 

Totale:   Euro  1.018.865,87 

 Che il contratto d’appalto è stato stipulato il 03/10/2017, con rep. n. 243/I; 



 Che la consegna dei lavori in oggetto è avvenuta il 06/11/2017; 

 Che il tempo utile per dare compiuti i lavori, come indicato nell’art. 5.11 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, è  stabilito in giorni 360. 

 Che in base alla predetta consegna il termine utile per ultimare i lavori era fissato per il 

01/11/2018; 

 Che l’impresa ha chiesto, con nota del 06/12/2017, l’autorizzazione a subappaltare alcune 

categorie di lavori nell’ambito dei limiti di legge, e con determina dirigenziale n. 107 del 

20/12/2017 fu autorizzato il subappalto per l’importo di € 90.000,00 all’impresa Nuova 

Edilizia soc. coop. con sede in Belpasso (CT) Via Settembrini 16; 

 Che durante il corso dei lavori è stato redatto e approvato un verbale di concordamento 

nuovi prezzi stipulato il 24/07/2018 con il quale sono stati concordati 6 nuovi prezzi; 

 Che è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con determina dirigenziale n. 148 

del 17/12/2018 con  il seguente quadro economico: 

  Lavori:     Euro      827.931,01 

  Competenze tecniche:  Euro        98.156,05 

  Imprevisti:    Euro          4.785,71 

  Oneri di conferimento a discarica: Euro          5.200,00 

  IVA 10 %:    Euro        82.793,10 

Totale:   Euro   1.018.865,87 

 Che per la perizia di variante veniva concessa una proroga di 90 giorni per cui la nuova 

scadenza del tempo contrattuale diveniva il 29/01/2019; 

 Che i lavori sono stati ultimati in data 29/01/2019 e quindi in tempo utile;  

 Che in data 26/03/2019, la Direzione lavori ha emesso lo stato finale dei lavori che 

ammonta a netti € 827.594,51; 

 Che in data 08/05/2019 la Direzione lavori ha emesso la relazione sul conto finale ed il 

Certificato di regolare esecuzione; 

 Che il quadro economico finale dell’intervento risulta il seguente: 

Lavori:     Euro      827.594,51 

Competenze tecniche:  Euro        94.683,26 

Oneri di conferimento a discarica: Euro          4.172,40 

IVA 10 %:    Euro        82.759,45 

Totale:   Euro   1.009.209,62 

 Che l’impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza avanzare alcuna riserva; 

 Che in sostituzione degli avvisi ad opponendum il RUP ha rilasciato una dichiarazione 

attestante che non  sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi; 

 Che per i lavori in questione l’impresa non ha fatto deleghe né procure o cessioni di credito 

a favore di terzi né è pervenuto alcun atto impeditivi di pagamento da parte di terzi; 

 Che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dall’atto 

di sottomissione e dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori; 

 Che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa tramite il DURC;  

 Che detraendo gli acconti ricevuti per complessivi € 823.451,20 risulta un credito 

dell’impresa di € 4.143,31; 

DETERMINA N.41/2019 

 di considerare ammissibile, ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di 

regolare esecuzione dei lavori di recupero in Pachino Via Mascagni gruppo 36 alloggi, 

Lotto n. 1, per un importo finale netto di € 827.594,51 con il seguente quadro economico 

finale: 



Lavori:     Euro      827.594,51 

Competenze tecniche:  Euro        94.683,26 

Oneri di conferimento a discarica: Euro          4.172,40 

IVA 10 %:    Euro        82.759,45 

Totale:   Euro   1.009.209,62 

 

 di corrispondere all’impresa G.P. Costruzioni s.a.s. il credito netto di € 4.143,31 a 

tacitazione di ogni suo diritto ed avere, previo rilascio di una garanzia fideiussoria, ai sensi 

dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010; 

 di considerare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 229 

del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere 

provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, 

senza necessità di ulteriore atto deliberativo, salvo che nel corso di tale periodo, si 

evidenzino difformità e vizi di costruzione che l’impresa non provveda ad eliminare 

tempestivamente. 

 di stabilire che, ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010, entro il suddetto periodo di due 

anni dall’emissione del Certificato di regolare esecuzione, questo IACP ha facoltà di 

procedere ad un nuovo collaudo. 
 

F.to Ing. Carmelo Uccello 


