
 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

AREA TECNICA 

OGGETTO 
Approvazione Perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione 

straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi.  

 

 

DETERMINA N°77 del  03/09/2019 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

 

Premesso 

 Che con determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 73 del 18/06/2018, è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’intervento dei lavori di manutenzione straordinaria in Noto Via Sonnino 

gruppo 18 alloggi, previ parere tecnico e di validazione del 18/06/2018, emessi dal RUP, con il 

seguente quadro economico: 

A Lavori a base d’asta (di cui € 68.780,57 per o.s. non soggetti a ribasso) 

 

 

 

€ 399.982,69 

B Somme a disposizione Amministrazione  

Spese tecniche e generali  10% € 39.998,27  

IVA su lavori 10% € 39.998,27  

Imprevisti  € 14.020,77  

Oneri conferimenti in discarica  €   2.230,00  

 Sommano € 96.247,31  

IMPORTO COMPLESSIVO  € 496.230,00 

 che con D.D.S. n. 1694 del 28/06/2018 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità si 

concedeva il finanziamento di € 496.230,00, ai sensi della D.G.R. n. 827 del 08/08/2017 e del 

D.D.G. n. 1688 del 27/06/2018; 

 che la gara d’appalto svoltasi il 03/10/2018, con procedura negoziata senza bando, veniva 

aggiudicata alla ditta Capizzello Antonio s.r.l. con sede in Via Plinio 39 Gela (CL), P.IVA n. 

01909810853, il cui ribasso offerto è stato pari al 41,2018% sull'importo a base di gara, per un 

importo complessivo presunto di € 263.521,45; 

 che con D.D.S. n. 001 del 07/01/2019 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità si 

rideterminava il finanziamento al netto del ribasso d’asta per l’importo di € 346.122,64 con il 

seguente quadro economico: 

A Lavori al netto del ribasso d’asta (di cui € 68.780,57 per o.s. non soggetti a 

ribasso) 

 

 

€ 263.521,45 

B Somme a disposizione Amministrazione  

Spese tecniche e generali  10% € 39.998,27  

IVA su lavori 10% € 26.352,15  

Imprevisti  € 14.020,77  

Oneri conferimenti in discarica  €   2.230,00  

 Sommano € 82.601,19 

IMPORTO COMPLESSIVO € 346.122,64 

Economie € 150.107,36 

 Che il contratto d’appalto è stato stipulato il 10/01/2019, con rep. n. 293/I; 

 Che la consegna dei lavori in oggetto è avvenuta il 05/02/2019; 

 Che il tempo utile per dare compiuti i lavori è  stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta). 

 Che in base alla predetta consegna il termine utile per ultimare i lavori è fissato per il 

03/10/2019; 



 Che durante il corso dei lavori è stato stipulato un verbale di concordamento nuovi prezzi il 

15/07/2019 rep. n. 308/I. 

 

Considerato: 

 Che il Direttore dei Lavori, Geom. Letterio Bitto, ha trasmesso al sottoscritto RUP, copia della 

perizia di variante e suppletiva; 

 Che nella relazione illustrativa trasmessa, sono dettagliate le motivazioni che hanno 

determinato la necessità di redigere la variante in questione, con particolare riferimento a 

circostanze impreviste e imprevedibili; 

 Che la perizia si compone dei seguenti allegati:  

A. Relazione illustrativa 

B. Computo metrico estimativo 

C. Quadro comparativo 

D. Schema atto di sottomissione 

 Che i prezzi applicati alle nuove singole categorie di lavoro, sono stati desunti sia dal prezzario 

della Regione Siciliana vigente nel periodo dell’appalto, sia da apposite analisi, che si ritengono 

congrue ed ammissibili. 

 Che il tempo contrattuale non varia con l’approvazione della perizia di variante e suppletiva; 

 Che il quadro economico della variante e suppletiva è il seguente: 

A Lavori al netto del ribasso d’asta (di cui € 62.374,32 per o.s. non soggetti a 

ribasso) 

 

 

€ 277.056,36 

B Somme a disposizione Amministrazione  

Spese tecniche e generali  10% € 39.998,27  

IVA su lavori 10% € 27.705,64  

Imprevisti  €        12,37  

Oneri conferimenti in discarica  €   1.350,00  

 Sommano € 69.066,28 

IMPORTO COMPLESSIVO € 346.122,64 

Economie € 150.107,36 

 

 Che il quadro economico di raffronto tra l’aggiudicazione e la variante e suppletiva è il 

seguente: 

  Aggiudicazione 

Perizia di 

Variante  

e Suppletiva 

Differenze 

Lavori al netto € 263.521,45 € 277.056,36 € 13.534,91 

Somme a disposizione 

Amministrazione 
      

Spese tecniche e generali  10% € 39.998,27 € 39.998,27 --------------- 

IVA su lavori 10% € 26.352,15 € 27.705,64 €   1.353,49 

Imprevisti   € 14.020,77 € 12,37  € 14.008,40 

Oneri conferimenti in discarica   €   2.230,00 €   1.350,00 €      880,00  

IMPORTO COMPLESSIVO € 346.122,64 € 346.122,64 --------------- 

 

 Che l’Impresa ha firmato lo schema dell’atto di sottomissione con il quale assume l’obbligo di 

eseguire i lavori in variante senza alcuna obiezione, alle stesse condizioni di cui al contratto 

principale;  

 

DETERMINA N.77/2019 

 

 Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria in Noto 

Via Sonnino gruppo 18 alloggi, per l’importo netto dei lavori di € 277.056,36, con il seguente 

quadro economico: 



A Lavori al netto del ribasso d’asta (di cui € 62.374,32 per o.s. non soggetti a 

ribasso) 

 

 

€ 277.056,36 

B Somme a disposizione Amministrazione  

Spese tecniche e generali  10% € 39.998,27  

IVA su lavori 10% € 27.705,64  

Imprevisti  €        12,37  

Oneri conferimenti in discarica  €   1.350,00  

 Sommano € 69.066,28 

IMPORTO COMPLESSIVO € 346.122,64 

Economie € 150.107,36 

 

 F.to Ing. Carmelo Uccello 


