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OGGETTO 

Approvazione Perizia di variante e suppletiva dei lavori di pronto intervento del 

patrimonio immobiliare IACP per gli anni 2018-2019 Zona B, secondo contratto 

applicativo per la manutenzione straordinaria dell’edificio in Siracusa quartiere 

Giudecca residenza universitaria. CIG derivato: 791030917E  
 

 
DETERMINA N° 35  DEL 22/05/2020 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

 

Premesso: 

• che con determina dirigenziale n. 6 del 22/01/2018 è stato approvato il progetto dei lavori di 

pronto intervento relativi alla zona B del patrimonio immobiliare dell’IACP per gli anni 

2018-2019 da realizzare mediante un accordo quadro di durata biennale dell’importo di € 

330.000,00 oltre iva 10%; 

• che nella suddetta determina si è stabilito che gli impegni di spesa per la realizzazione dei 

lavori sarebbero stati adottati, con apposito atto deliberativo, prima della stipula dei contratti 

applicativi discendenti dall’accordo quadro; 

• che la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori relativi al suddetto accordo quadro è stata 

aggiudicata, con determina dirigenziale n. 48 del 07/05/2018, alla ditta Appalti e 

Costruzioni Boccadifuoco s.r.l., con sede in Via Po 24 Siracusa, che ha offerto il ribasso del 

31,4334%; 

• che con la suddetta ditta è stato stipulato l’accordo quadro rep. n. 273/I del 29/06/2018; 

• che è stato stipulato un primo contratto applicativo n. 279/I del 05/07/2018, discendente 

dall’accordo quadro, dell’importo netto di € 150.000,00 oltre iva 10%. 

• che è stato stipulato un secondo contratto applicativo n. 301/I del 14/06/2019, discendente 

dall’accordo quadro, riguardante la manutenzione straordinaria dell’edificio in Siracusa 

quartiere Giudecca residenza universitaria; 

• che il quadro economico complessivo dell’intervento al netto del ribasso d’asta era il 

seguente: 

   Lavori al netto      €  54.098,75 

             Iva                        €    5.409,88 

             Incentivo 2%       €    1.471,17 

             Oneri discarica    €       520,00 

             Totale                  €  61.500,00 

Considerato: 

- Che il Direttore dei Lavori, Geom. Massimino Tuccitto, ha trasmesso al RUP una perizia di 

variante e suppletiva, resasi necessaria per circostanze impreviste ed imprevedibili, composta dai 

seguenti allegati:  

A. Relazione illustrativa 

B. Computo metrico estimativo 

C. Quadro comparativo 

D. Schema atto di sottomissione 



- Che i prezzi applicati alle due nuove singole categorie di lavoro sono stati desunti da apposite 

analisi che si ritengono congrue ed ammissibili; 

- Che il quadro economico della perizia di variante e suppletiva è il seguente: 

     Lavori                       € 57.153,85 (di cui oneri sicurezza € 11.348,81) 

     Competenze              €   1.471,17 

     Oneri per discarica    €      200,00 

     IVA                           €   5.715,38 

     Totale                        € 64.540,40 

 

- Che il maggiore importo complessivo della perizia, pari ad € 3.040,40, può essere prelevato 

dalle economie residue del contratto applicativo n. 303/I del 27/06/2019, stipulato dalla stessa ditta 

nell’ambito dell’accordo quadro (impegno n. 457/2019 fondi della L.560/93 anno 2019), i cui atti 

di contabilità finale sono stati approvati con determina dirigenziale n. 34 del 19/05/2020.  

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA N.  

 

➢ di approvare la perizia di variante e suppletiva del secondo contratto applicativo discendente 

dall’accordo quadro per i lavori di pronto intervento del patrimonio immobiliare dell’IACP per gli 

anni 2018-2019, Zona B, riguardante la manutenzione straordinaria dell’edificio in Siracusa 

quartiere Giudecca residenza universitaria, per l’importo complessivo di € 64.540,40 con il 

seguente quadro economico: 

     Lavori                       € 57.153,85 (di cui oneri sicurezza € 11.348,81) 

     Competenze              €   1.471,17 

     Oneri per discarica    €      200,00 

     IVA                           €   5.715,38 

     Totale                        € 64.540,40 

 

➢ di prelevare l’importo suppletivo di € 3.040,40 dai fondi della L. 560/93 anno 2019, impegno 

n. 457/2019, relativo alle economie residue del contratto applicativo n. 303/I del 27/06/2019 

stipulato dalla stessa ditta nell’ambito dell’accordo quadro ed evidenziate nella determina 

dirigenziale di approvazione degli atti di contabilità finale n. 34 del 19/05/2020. 

 

F.to Ing. Carmelo Uccello 


