
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

AREA TECNICA 

OGGETTO 

Approvazione della perizia di variante e assestamento contabile finale 

dell’intervento di efficientamento e riqualificazione energetica del fabbricato 

sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Siracusa - Azione 

4.1.1 - Asse prioritario 4 - PO FESR 2014-2020 CUP: I38B18000070006 CIG: 

7992480325 -  
 

 
DETERMINA N° 75 DEL 15/11/2021 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Premesso: 

• Che nell’ambito del P.O. FESR 2014/2020, l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia 

di Siracusa ha partecipato all’Avviso pubblico per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di 

operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.1 - Asse prioritario 4 - PO FESR 2014-

2020; 

• Che l’Ente ha ottenuto il relativo finanziamento, giusto Decreto assessoriale Assessorato 

dellʼEnergia e dei servizi di pubblica utilità del 01/03/2018, pubblicato sulla G.U.R.S. del 

30/03/2018; 

• Che con Determina Dirigenziale n. 50 del 14/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento, con il seguente quadro economico: 

 

 
 

• Che con Determina Dirigenziale n. 108 del 17/12/2019, a seguito dell’esperimento della gara 

d’appalto, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa “SAE Società Appalti 

Edili s.r.l.”, con sede in via Garibaldi 19, Aci S. Antonio (CT), C.F. e P.IVA: 02219040876 che ha 

offerto un ribasso del 24,8616% per un importo netto di €. 1.114.044,90 di cui €. 150.655,22 oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge. 

• Che con Determina Dirigenziale n. 33 del 14/05/2020 è stato approvato il quadro economico a 

seguito di aggiudicazione definitiva, modificato con Determina Dirigenziale n. 65 del 05/10/2021 

come di seguito indicato: 



 

 

• Che il contratto d’appalto è stato stipulato l’11/03/2020 con rep. n. 250/I e registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Siracusa, con procedura telematica il 27/03/2020, con i seguenti estremi: 

Repertorio: 1/2020 Serie 1T Numero 7 del 27/03/2020; 

• Che la consegna dei lavori per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 2.10 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, è avvenuta in data 12/05/2020; 

• Che il tempo utile per dare compiuti i lavori, come indicato nell’art. 2.10 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, era stabilito in giorni 450 (quattrocentocinquanta), e pertanto entro il 

05/08/2021; 

• Che durante il corso dei lavori sono stati redatti i seguenti verbali di concordamento nuovi 

prezzi: 

 

- N. 1 il 03/08/2020 rep. n. 348; 

- N .2 il 21/09/2020 rep. n. 350; 

- N. 3 il 15/01/2021 rep. n. 360; 

- N. 4 il 12/04/2021 rep. n. 368; 

- N. 5 il 25/06/2021 rep. n. 371. 

Considerato: 

• Che con nota prot. n. 3608 del 13/04/2021, il Direttore dei Lavori, quantificate le variazioni 

quantitative e qualitative apportate ai lavori, così come succintamente indicato nei verbali di 

concordamento nuovi prezzi, stipulati con l’impresa esecutrice, chiedeva al R.U.P. le necessarie 

disposizioni in merito alla possibilità di predisporre una perizia di variante, ai sensi dell’art. art. 8 

comma 2 D.M. 49/2018; 

• Che il R.U.P. con nota prot. n. 3658 del 15/04/2021 autorizzava il Direttore dei lavori a 

predisporre la necessaria perizia di variante, verificando se si configurava quanto previsto dall’art. 

8, c. 7, del D.M. 49/2018, ovvero se tale variante riguardava aspetti di dettaglio che non 

comportavano aumento o diminuzione dell’importo, nell’ambito del potere discrezionale del 

direttore dei lavori, o se la variante determinava un aumento dell’importo contrattuale, entro 

l’aliquota del 15%, come previsto dall’art. 106, comma 2 D.Lgs 50/20216, e che l’eventuale 



aumento non determinava la modifica del contratto né la natura complessiva dello stesso, ai sensi 

dell’art. 106, comma, 4 D.Lgs 50/20216; 

• Che con determina n. 65 del 05/10/2021 veniva rideterminato il quadro economico, in 

sostituzione del precedente approvato con determina dirigenziale n. 33 del 14/05/2021 come di 

seguito specificato: 

 
COSTO DELL'OPERAZIONE 

A IMPORTO DEI LAVORI 

A,1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,8616% € 963.389,68 

A,2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 150.655,22 

A.3 Importo netto contrattuale € 1.114.044,90 

A.4 Contributi dovuti a enti pubblici come per legge finalizzate all'esecuzione dei lavori 

(autorizzazioni, ecc.) 

€ 1.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE ENTE PROPONENTE 

B.1 Iva sui lavori 10% € 111.404,49  

B.2 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 2% € 28.656,18  

B.3 Spese tecniche per la verifica e la validazione del progetto  € 15.126,75  

  Imponibile e oneri aggiuntivi 12.398,98 €   

  Iva deducibile 6% 109,11 €   

  Iva non deducibile 94% 2.618,66 €   

B.4 Spese tecniche specialistiche in materia di energia - Energy Manager  € 40.411,28  

  Imponibile e oneri aggiuntivi 33.124,00 €   

  Iva deducibile 6% 291,49 €   

  Iva non deducibile 94% 6.995,79 €   

B.5 Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo € 30.012,00  

  Imponibile e oneri aggiuntivi 24.600,00 €   

  Iva deducibile 6% 216,48 €   

  Iva non deducibile 94% 5.195,52 €   

B.6 Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza  € 0,00  

  Imponibile e oneri aggiuntivi 93.270,00 €   

  Iva deducibile 6% 820,78 €   

  Iva non deducibile 94% 19.698,62 €   

B.7 Spese per commissioni aggiudicatrici € 30.012,00  

  Imponibile e oneri aggiuntivi 24.600,00 €   

  Iva deducibile 6% 216,48 €   

  Iva non deducibile 94% 5.195,52 €   

B.8 Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazione dei materiali € 10.000,00  

B.9 Contributo ANAC e altri contributi € 1.000,00  

B.10 Imprevisti 10% € 81.273,46  

B.11 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, ecc.) € 3.000,00  

B.12 Spese per promozione risultati € 50.000,00  

B.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche collaudo tecnico amministrativo 

e altri eventuali collaudi specialistici 

€ 15.000,00  

IMPORTO  TOTALE  € 1.530.941,06  

C ECONOMIE 

  Lavori € 318.763,90  

  Iva € 31.876,39 

  Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza  € 113.789,40 

  Imprevisti € 62.007,42 

  Totale Economie € 526.437,11 

IMPORTO  TOTALE  PROGETTO € 2.057.378,17 

 

 

Preso atto: 

• Che sono stati emessi n. 5 SAL per lavori eseguiti fino al 17/09/2021, per un importo 

complessivo netto di € 1.113.777,91, a fronte di quello contrattuale di € 1.114.044,91; 

• Che il Direttore dei Lavori, Geom. Letterio Bitto, con nota prot. n. 10378 del 04/11/2021, ha 

trasmesso al R.U.P. copia della perizia di variante e di assestamento contabile finale, redatta ai 

sensi dell’art. 8 commi 7 e 8 del D.M. 49/2018 e dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/20216, 

inerente aspetti di dettaglio rientranti tra i poteri discrezionali del Direttore dei Lavori, che non 



hanno modificato il contratto del contratto, né la natura complessiva dello stesso, e che non 

comportano aumento o diminuzione dell’importo; 

• Che la perizia si compone dei seguenti allegati:  

A. Relazione illustrativa; 

B. Computo metrico definitivo;  

C. Quadro comparativo. 

• Che il quadro economico della variante è il seguente: 

 

 

 

 
 

 

• Che i prezzi applicati alle nuove singole categorie di lavoro, concordati tra il Direttore dei 

lavori e l’impresa sono quelli inseriti nei 5 verbali sopra citati, desunti sia dal prezzario della 

Regione Siciliana anno 2018, vigente nel periodo dell’appalto, che da apposite analisi, e che si 

ritengono congrui ed ammissibili; 

• Che la ditta appaltatrice ha richiesto a mezzo pec la proroga del termine contrattuale di giorni 

45 acquisita al prot. dell’Ente n. 7847 del 03/08/2021; 



• Che il R.U.P., visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data 03/08/2021, ha concesso 

alla ditta appaltatrice la proroga di 45 giorni, cosicché l’ultimazione dei lavori in oggetto, doveva 

avvenire entro il 19/09/2021; 

• Che i lavori sono stati formalmente ultimati il 17/09/2021, come da certificato di ultimazione 

redatto con le riserve di legge di cui all’art. 12 del D.M. 49/18, riserve che sono state sciolte 

essendo state ultimate le opere di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla 

funzionalità dell’opera; 

• Che il quadro economico di raffronto tra il progetto, l’aggiudicazione e la variante è il 

seguente: 

 

 

 

 

 
 

Visto: 

• il Parere Tecnico sulla Perizia di Variante e Assestamento Contabile Finale reso dal R.U.P. 

Ing. Carmelo Uccello; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA N.75/2021 

➢ Di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 8 commi 7 e 8 del D.M. 49/2018 e 

dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/20216, riguardanti aspetti di dettaglio rientranti tra i poteri 

discrezionali del Direttore dei Lavori, che non hanno modificato il contratto, né la natura 

complessiva dello stesso, e che non comportano aumento o diminuzione dell’importo contrattuale; 

➢ Di approvare la perizia di variante e di assestamento contabile finale dei lavori di 

efficientamento e riqualificazione energetica del fabbricato sede dell'Istituto Autonomo Case 



Popolari della Provincia di Siracusa - Azione 4.1.1 - Asse prioritario 4 - PO FESR 2014-2020, con 

il seguente quadro economico complessivo: 

  
 

F.to Dott. Marco Cannarella 


