
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

AREA TECNICA 

OGGETTO 

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Siracusa, 

Via Cassia n. 44-46 – Gruppo 14 Alloggi – Programma di riqualificazione 

dell’edilizia residenziale pubblica - Bando “Sicuro, verde e sociale” - CUP: 

I39J21017780006 - CIG: 9523534CDD – Fondo complementare al PNRR – 

Concessione proroga all’impresa appaltatrice per l’ultimazione dei lavori. 
 

 
DETERMINA N° 16 DEL 15/02/2024 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Premesso: 

• che con determina dirigenziale n. 39 del 30/03/2023 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 

dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Siracusa, Via Cassia n. 

44-46 Gruppo 14 Alloggi - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, Bando 

“Sicuro, verde e sociale”, CUP: I39J21017780006 - CIG: 9523534CDD – Fondo complementare al 

PNRR all’O.E. Agostaro Rosario S.r.l. con sede legale in Via Milano n. 23, San Giuseppe Jato 

(PA) Cod. Fiscale/P.Iva n° 06558380827 che ha offerto un ribasso percentuale del 24,1286%  

(ventiquattro/1286%) per un importo complessivo netto di € 595.512,15; 

• che in data 26/05/2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. n° 445/I registrato a 

Siracusa Serie: 1T Numero: 16 del 30/05/2023; 

• che in data 21/06/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori con previsione di ultimazione 

degli stessi in n. 240 giorni naturali e consecutivi, pertanto con scadenza il 18/02/2024; 

• che il Direttore dei lavori, incaricato per la tenuta contabilità, risulta essere l’Arch. Antonio 

Tripi; 

• che a tutt’oggi non sono stati approvati Stati di avanzamento lavori; 

 

Preso atto della nota acquisita agli atti in data 13/02/2024, prot. n. 1351, con la quale l’O.E. 

Agostaro Rosario S.r.l., impresa esecutrice ha richiesto una proroga di giorni 180 (centoottanta) 

del sopracitato termine di “ultimazione lavori”, a causa di difficoltà manifestate circa 

l’approvvigionamento di alcune tipologie di materiali necessari al completamento dei lavori, 

nonché alcune variazioni sulle lavorazioni; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal direttore dei lavori, Arch. Antonio Tripi, acquisito agli atti 

in data 14/02/2024, con il quale vengono condivise in parte le motivazioni addotte dall’impresa 

appaltatrice in ordine alla proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori richiesta; 

 

Dato Atto che l’Arch. Antonio Tripi, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

dei lavori di che trattasi, ha espresso, in data 14/02/2024, parere favorevole alla concessione di 

una proroga di 90 (novanta) giorni rispetto al termine del 18/02/2024 inizialmente previsto per 

l'ultimazione dei lavori, in virtù del quale la nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori viene 

fissata al 18/05/2024; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Su proposta del R.U.P. 

 

 



DETERMINA N.  16/2024 

 

➢ di prendere atto del parere favorevole espresso dal direttore dei lavori nonché Responsabile 

unico del procedimento, Arch. Antonio Tripi, acquisito agli atti in data 14/02/2024, di 

accoglimento dell’istanza prot. n. 1351 del 13/02/2024 e di concessione di proroga di n. 90 

(Novanta) giorni rispetto al termine inizialmente previsto del 18/02/2024 inerente ai lavori in 

oggetto; 

➢ di concedere ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni 

in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate, all’O.E. Agostaro Rosario 

S.r.l., una proroga di n. 90 giorni (Novanta) per l'ultimazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria ed efficientamento energetico in Siracusa, Via Cassia n. 44-46 Gruppo 14 Alloggi - 

Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, Bando “Sicuro, verde e sociale”, 

CUP: I39J21017780006 - CIG: 9523534CDD – Fondo complementare al PNRR - contratto 

d’appalto Rep. n° 445/I del 26/05/2023; 

➢ di dare atto che: 

- il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori rimane pertanto fissato alla data del 

18/05/2024; 

- che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione 

dell'importo contrattuale; 

➢ di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all’impresa 

esecutrice. 

  

F.to Dott. Marco Cannarella 


